

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Амурская область)	Срок реализации проекта 01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Рябинина Юлия Николаевна	Заместитель председателя правительства
Руководитель регионального проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр
Администратор регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области
		Подпрограмма

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Амурская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)											
1.1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	Единица	0,0000	01.01.2018	77,0000	196,0000	378,0000	560,0000	743,0000	925,0000	Нет
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)											
1.2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	0,0000	01.01.2018	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	Нет
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)											
1.3	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	0,0000	01.01.2018	55,0000	137,0000	219,0000	328,0000	437,0000	546,0000	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Собственные результаты										
1.1	Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов, в том числе детских с вручением 6 грантов лучшим коллективам	Единица	1	2	3	4	5	6	Обеспечение творческой самореализации граждан, с применением новых форм творческого поиска и новаций	Проведение массовых мероприятий	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.2	Выделение не менее 3 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	Единица	1	2	3	4	5	-	Поддержка творческих инициативных некоммерческих организаций, которые являются создателями собственных творческих мастерских, центров, частных музеев и инновационных проектов социального предпринимательства с целью достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи.	Проведение массовых мероприятий	Нет
1.3	Организовано участие 300 школьников в 6 культурно-образовательных программах	Человек	50	100	150	200	250	300	Организация участия одаренных детей Амурской области в туристических маршрутах и культурно-образовательных программах для школьников.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.4	Выделение не менее 2 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	Единица	1	-	-	-	2	-	Поддержка творческих инициативных некоммерческих организаций направленных на популяризацию достижений музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также развитие творческих связей с регионами страны.	Проведение массовых мероприятий	Нет
1.5	Обучение 925 человек по программам среднего и дополнительного профессионального образования	Человек	77	196	378	560	743	925	Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
1.6	Организовано участие 12 детей в фестивалях детского творчества всех жанров	Человек	2	4	6	8	10	12	Развитие и поддержка детского и молодежного творчества, участие в Дальневосточных фестивалях/конкурсах оркестров народных инструментов, симфонических оркестров	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.7	Привлечение к работе археологических экспедиций не менее 100 волонтеров	Человек	55	55	65	75	85	100	Привлечение волонтеров, которые возьмут на себя попечительство о памятниках российской истории и культуры	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Амурская область)		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-
бюджет субъекта Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю.Н.	100
2	Администратор регионального проекта	Сергиенко И. С.	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Савченко В. А.	Ведущий специалист-эксперт	Шифманович С. Ф.	15
Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов, в том числе детских с вручением 6 грантов лучшим коллективам					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
5	Участник регионального проекта	Шифманович Светлана Федоровна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20
6	Участник регионального проекта	Герман Ольга Анатольевна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20
7	Участник регионального проекта	Савченко Валерия Александровна	Ведущий специалист-эксперт	Шифманович С. Ф.	15
Организовано участие 12 детей в фестивалях детского творчества всех жанров					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
9	Участник регионального проекта	Шифманович Светлана Федоровна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20

10	Участник регионального проекта	Ирклиенко Андрей Владимирович	Начальник отдела	Сергиенко И. С.	20
11	Участник регионального проекта	Лысак Кристина Евгеньевна	Ведущий консультант	Ирклиенко А. В.	15
12	Участник регионального проекта	Савченко Валерия Александровна	Ведущий специалист-эксперт	Шифманович С. Ф.	15
Привлечение к работе археологических экспедиций не менее 100 волонтеров					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
14	Участник регионального проекта	Резиант Виталий Александрович	Начальник инспекции	Лысенко О. В.	65
15	Участник регионального проекта	Ирклиенко Андрей Владимирович	Начальник отдела	Сергиенко И. С.	20
16	Участник регионального проекта	Шифманович Светлана Федоровна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20
17	Участник регионального проекта	Савченко Валерия Александровна	Ведущий специалист-эксперт	Шифманович С. Ф.	15
18	Участник регионального проекта	Лысак Кристина Евгеньевна	Ведущий консультант	Ирклиенко А. В.	15
Выделение не менее 3 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
20	Участник регионального проекта	Герман Ольга Анатольевна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20

21	Участник регионального проекта	Егорова Кира Владимировна	Консультант	Тарасова Н. В.	5
22	Участник регионального проекта	Байчурина Ирина Александровна	Начальник отдела - главный бухгалтер	Сергиенко И. С.	0
23	Участник регионального проекта	Грищенко Ирина Владимировна	Ведущий консультант отдела	Ирклиенко А. В.	0

Выделение не менее 2 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
25	Участник регионального проекта	Грищенко Ирина Владимировна	Ведущий консультант отдела	Ирклиенко А. В.	0
26	Участник регионального проекта	Шифманович Светлана Федоровна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20
27	Участник регионального проекта	Байчурина Ирина Александровна	Начальник отдела - главный бухгалтер	Сергиенко И. С.	0
28	Участник регионального проекта	Егорова Кира Владимировна	Консультант	Тарасова Н. В.	5

Обучение 925 человек по программам среднего и дополнительного профессионального образования

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
30	Участник регионального проекта	Грищенко Ирина Владимировна	Ведущий консультант отдела	Ирклиенко А. В.	0
31	Участник регионального проекта	Шифманович Светлана Федоровна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20
32	Участник регионального проекта	Байчурина Ирина Александровна	Начальник отдела - главный бухгалтер	Сергиенко И. С.	0

33	Участник регионального проекта	Егорова Кира Владимировна	Консультант	Тарасова Н. В.	5
Организовано участие 300 школьников в 6 культурно-образовательных программах					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
35	Участник регионального проекта	Егорова Кира Владимировна	Консультант	Тарасова Н. В.	5
36	Участник регионального проекта	Байчурина Ирина Александровна	Начальник отдела - главный бухгалтер	Сергиенко И. С.	0
37	Участник регионального проекта	Грищенко Ирина Владимировна	Ведущий консультант отдела	Иркиенко А. В.	0
38	Участник регионального проекта	Шифманович Светлана Федоровна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица					
2	Основной показатель: Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)						
3	Основной показатель: Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования						

7. Дополнительная информация

Требуется ежегодное уточнение объемов финансового обеспечения мероприятий проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Амурская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов, в том числе детских с вручением 6 грантов лучшим коллективам"		01.12.2024	Сергиенко Ирина Сергеевна, Заместитель министра	Обеспечение творческой самореализации граждан, с применением новых форм творческого поиска и новаций
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.1.1	Мероприятие "Разработка / корректировка (при необходимости) порядка проведения фестиваля, организация участия представителей области "	01.01.2019	01.07.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.2.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.06.2019	01.09.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.3.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.09.2019	01.12.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
1.4.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.07.2019	03.07.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
1.4.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.10.2019	03.10.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.5.1	Мероприятие "Разработка / корректировка (при необходимости) порядка проведения фестиваля, организация участия представителей области "	01.01.2020	01.04.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.6.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2020	01.04.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.7.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.04.2020	01.12.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
1.8.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.07.2020	03.07.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
1.8.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.10.2020	03.10.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.9.1	Мероприятие "Разработка / корректировка (при необходимости) порядка проведения фестиваля, организация участия представителей области "	01.01.2021	01.04.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.10.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2021	01.04.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.11.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.04.2021	01.12.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
1.12.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.07.2021	03.07.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
1.12.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.10.2021	03.10.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2022	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.13.1	Мероприятие "Разработка / корректировка (при необходимости) порядка проведения фестиваля, организация участия представителей области "	01.01.2022	01.04.2022	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2022	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.14.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2022	01.04.2022	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2022	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.15.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.04.2022	01.12.2022	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
1.16.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.07.2022	03.07.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
1.16.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.10.2022	03.10.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2023	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.17.1	Мероприятие "Разработка / корректировка (при необходимости) порядка проведения фестиваля, организация участия представителей области "	01.01.2023	01.04.2023	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2023	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.18. 1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2023	01.04.2023	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2023	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.19. 1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.04.2023	01.12.2023	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
1.20.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.07.2023	03.07.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
1.20.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.10.2023	03.10.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2024	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.21.1	Мероприятие "Разработка / корректировка (при необходимости) порядка проведения фестиваля, организация участия представителей области "	01.01.2024	01.04.2024	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2024	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.22.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2024	01.04.2024	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2024	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
1.23.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.04.2023	01.12.2023	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
1.24.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.07.2024	03.07.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
1.24.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.10.2024	03.10.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2	Результат "Организовано участие 12 детей в фестивалях детского творчества всех жанров"		01.12.2024	Сергиенко Ирина Сергеевна, Заместитель министра	Развитие и поддержка детского и молодежного творчества, участие в Дальневосточных фестивалях/конкурсах оркестров народных инструментов, симфонических оркестров
2.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2019	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.1.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2019	01.12.2019	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.2.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.01.2019	01.12.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.3.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2019	01.11.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.4.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2019	01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
2.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2020	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.5.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2020	31.01.2020	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.6.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2020	03.10.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.6.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2020	01.12.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.7.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2020	01.11.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.8.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной документации"	01.01.2020	01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
2.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2021	Иркиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.9.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2021	31.01.2021	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.10.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2021	03.10.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.10.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2021	01.12.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.11.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2021	01.11.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.12.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2021	01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
2.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2022	Иркиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.13.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2022	31.01.2022	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.14.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2022	03.10.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.14.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2022	01.12.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.15.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2022	01.11.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.16.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной документации"	01.01.2022	01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
2.17	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2023	Иркиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.17.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2023	01.01.2023	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.18.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2023	03.10.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.18.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2023	01.12.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.19.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2023	01.11.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.20.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной документации"	01.01.2023	01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
2.21	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2024	Иркиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.21.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2024	31.01.2024	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.22.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2024	03.10.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.22.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2024	01.12.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
2.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.23.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2024	01.11.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
2.24.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной документации"	01.01.2024	01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
3	Результат "Привлечение к работе археологических экспедиций не менее 100 волонтеров"		01.12.2024	Сергиенко Ирина Сергеевна, Заместитель министра	Привлечение волонтеров, которые возьмут на себя попечительство о памятниках российской истории и культуры
3.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2019	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
3.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения и дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2019	01.12.2019	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
3.2.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2019	03.10.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.2.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2019	01.12.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2019	Рибизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.3.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2019	01.12.2019	Рибизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2019	Резиант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.4.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной документации"	01.01.2019	01.12.2019	Резиант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет
3.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2020	Иркиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
3.5.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2020	31.01.2020	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
3.6.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2020	03.04.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.6.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2020	03.07.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.6.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2020	03.10.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.6.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2020	01.12.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2020	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.7.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2020	01.12.2020	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет
3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2020	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.8.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной документации"	01.01.2020	01.12.2020	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет
3.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
3.9.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2021	31.01.2021	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
3.10.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2021	03.04.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.10.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2021	03.07.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.10.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2021	03.10.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.10.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2021	01.12.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2021	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.11.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2021	01.12.2021	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет
3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2021	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.12.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной документации"	01.01.2021	01.12.2021	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет
3.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2022	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
3.13.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2022	31.01.2022	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
3.14.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2022	03.04.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.14.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2022	03.07.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.14.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2022	03.10.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.14.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2022	01.12.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2022	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.15.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2022	01.12.2022	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет
3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2022	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.16.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной документации"	01.01.2022	01.12.2022	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет
3.17	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2023	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
3.17.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2023	31.01.2023	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
3.18.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2023	03.04.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.18.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2023	03.07.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.18.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2023	03.10.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.18.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2023	01.12.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2023	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.19.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2023	01.12.2023	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет
3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2023	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.20.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной документации"	01.01.2023	01.12.2023	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет
3.21	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2024	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
3.21.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2024	31.01.2024	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
3.22.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2024	03.04.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.22.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2024	03.07.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.22.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2024	03.10.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
3.22.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2024	01.12.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2024	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.23.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта"	01.01.2024	01.12.2024	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет
3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2024	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	
3.24.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной документации"	01.01.2024	01.12.2024	Ребизант Виталий Александрович, Начальник инспекции	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4	Результат "Выделение не менее 3 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел"		01.12.2021	Сергиенко Ирина Сергеевна, Заместитель министра	Поддержка творческих инициативных некоммерческих организаций, которые являются создателями собственных творческих мастерских, центров, частных музеев и инновационных проектов социального предпринимательства с целью достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи.
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
4.1.1	Мероприятие "Разработка и направление документов для участия в конкурсном отборе"	01.01.2019	01.10.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
4.2.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2019	01.11.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
4.3.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2019	01.12.2019	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
4.4.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.01.2019	01.12.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
4.5.1	Мероприятие "Разработка и направление документов для участия в конкурсном отборе"	01.01.2020	01.10.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
4.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
4.6.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2020	01.11.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
4.7.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2020	01.12.2020	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
4.8.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.01.2020	01.12.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
4.9.1	Мероприятие "Разработка и направление документов для участия в конкурсном отборе"	01.01.2021	01.10.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
4.10.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2021	01.11.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет
4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	
4.11.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2021	01.12.2021	Герман Ольга Анатольевна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
4.12.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.01.2021	01.12.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5	Результат "Выделение не менее 2 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства"		01.12.2023	Сергиенко Ирина Сергеевна, Заместитель министра	Поддержка творческих инициативных некоммерческих организаций направленных на популяризацию достижений музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также развитие творческих связей с регионами страны.
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
5.1.1	Мероприятие "Разработка и направление документов для участия в конкурсном отборе"	01.01.2019	01.07.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
5.2.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.05.2019	01.09.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
5.3.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.09.2019	01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
5.4.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.01.2019	01.12.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
5.5.1	Мероприятие "Разработка и направление документов для участия в конкурсном отборе"	01.01.2023	01.07.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
5.6.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.05.2023	01.09.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
5.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
5.7.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.09.2023	01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
5.8.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	01.01.2023	01.12.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6	Результат "Обучение 925 человек по программам среднего и дополнительного профессионального образования"		01.12.2024	Сергиенко Ирина Сергеевна, Заместитель министра	Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.
6.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.1.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2019	03.04.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.1.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2019	03.07.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.1.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2019	03.10.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.1.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2019	01.12.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2019	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
6.2.1	Мероприятие "Заключение соглашения о реализации регионального проекта"	01.01.2019	15.02.2019	Грищенко Ирина Владимировна, Ведущий консультант отдела	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.3.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2019	01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.4.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2019	01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.5.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2020	03.04.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.5.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2020	03.07.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.5.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2020	03.10.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.5.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2020	01.12.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2020	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
6.6.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2020	31.01.2020	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение
6.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.7.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2020	01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.8.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2020	01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.9.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2021	03.04.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.9.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2021	03.07.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.9.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2021	03.10.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.9.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2021	01.12.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
6.10.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2021	31.01.2021	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение
6.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.11.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2021	01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.12.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2021	01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.13.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2022	03.04.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.13.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2022	03.07.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.13.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2022	03.10.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.13.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2022	01.12.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2022	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
6.14.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2022	31.01.2022	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение
6.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.15.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2022	01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.16.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2022	01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.17.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2023	03.04.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.17.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2023	03.07.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.17.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2023	03.10.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.17.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2023	01.12.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.18	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2023	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
6.18.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2023	01.12.2023	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение
6.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.19.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2023	01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
6.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.20.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2023	01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.21	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2024	Иркиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
6.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.22.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2024	03.04.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.22. 2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2024	03.07.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.22. 3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2024	03.10.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.22. 4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2024	01.12.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
6.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.23. 1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2024	01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
6.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
6.24. 1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2024	01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7	Результат "Организовано участие 300 школьников в 6 культурно-образовательных программах"		01.12.2024	Сергиенко Ирина Сергеевна, Заместитель министра	Организация участия одаренных детей Амурской области в туристических маршрутах и культурнообразовательных программах для школьников.
7.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2019	Иркиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
7.1.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.07.2019	01.12.2019	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.2.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2019	03.10.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.2.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2019	01.12.2019	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.3.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2019	01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.4.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2019	01.12.2019	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
7.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2020	Иркиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
7.5.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2020	31.01.2020	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.6.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2020	03.04.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.6.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2020	03.07.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.6.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2020	03.10.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.6.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2020	01.12.2020	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.7.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2020	01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
7.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.8.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2020	01.12.2020	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
7.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
7.9.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2021	31.01.2021	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.10.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2021	03.04.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.10.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2021	03.07.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.10.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2021	03.10.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.10.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2021	01.12.2021	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.11.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2021	01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.12.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2021	01.12.2021	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
7.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2022	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
7.13.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2022	31.01.2022	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.14.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2022	03.04.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.14.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2022	03.07.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.14.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2022	03.10.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.14.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2022	01.12.2022	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.15.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2022	01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
7.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.16.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2022	01.12.2022	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
7.17	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2023	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
7.17.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2023	31.01.2023	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.18.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2023	03.04.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.18.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2023	03.07.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.18.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2023	03.10.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.18.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2023	01.12.2023	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.19.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2023	01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
7.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.20.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2023	01.12.2023	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
7.21	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"		01.12.2024	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
7.21.1	Мероприятие "Заключение дополнительного соглашения к соглашению о реализации регионального проекта"	01.01.2024	31.01.2024	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.22.1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	31.03.2024	03.04.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.22.2	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.06.2024	03.07.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.22.3	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	30.09.2024	03.10.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет
7.22.4	Мероприятие "Формирование отчета о реализации регионального проекта"	15.11.2024	01.12.2024	Савченко Валерия Александровна, Ведущий специалист- эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.23.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка к реализации проекта "	01.01.2024	01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет
7.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	
7.24.1	Мероприятие "Реализация проекта, подготовка отчетной информации"	01.01.2024	01.12.2024	Шифманович Светлана Федоровна, начальник отдела	Отчет