

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Амурская область)	Срок реализации 01.01.2019 31.12.2024 проекта
Куратор регионального проекта	Рябинина Юлия Николаевна	Заместитель председателя правительства
Руководитель регионального проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр
Администратор регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа
		Подпрограмма
		Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Амурская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Отсутствует показатель федерального проекта											
1.1	Количество онлайн- трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	Единица	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	Нет
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)											
1.2	Количество созданных виртуальных концертных залов	Единица	1,0000	01.01.2018	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	5,0000	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации											
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>										
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	Единица	-	-	1	2	-	-	<p>В 2021 - 2022 годах планируется открытие 2 виртуальных концертных залов в городах Амурской области.</p> <p>Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил, установленных Правительством Российской Федерации.</p> <p>Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении концертного зала. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию жителям области.</p>	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2	Собственные результаты										
2.1	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	Единица	-	-	1	-	2	-	Обеспечение видеосъемки и онлайн-трансляции мероприятий в сфере культуры на портале «Культура.РФ»	Проведение информационно- коммуникационной кампании	Нет

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).							
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	-	-	1,00	5,70	-	-	6,70
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Амурская область)	-	-	1,00	5,70	-	-	6,70
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	-	-	1,00	5,70	-	-	6,70
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	1,00	5,70	-	-	6,70
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	1,00	5,70	-	-	6,70
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по региональному проекту, в том числе:	-	-	1,00	5,70	-	-	6,70
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Амурская область)	-	-	1,00	5,70	-	-	6,70
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	1,00	5,70	-	-	6,70
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	1,00	5,70	-	-	6,70
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	1,00	5,70	-	-	6,70
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю.Н.	100
2	Администратор регионального проекта	Сергиенко И. С.	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Лысак К. Е.	Ведущий консультант	Ирклиенко А. В.	15
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
5	Участник регионального проекта	Шифманович Светлана Федоровна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	5
6	Участник регионального проекта	Клесова Ирина Владимировна	Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главного бухгалтера	Деменкова Е. В.	15
7	Участник регионального проекта	Лысак Кристина Евгеньевна	Ведущий консультант	Ирклиенко А. В.	15
8	Участник регионального проекта	Деменкова Елена Васильевна	Начальник отдела - главный бухгалтер	Сергиенко И. С.	20
9	Участник регионального проекта	Ирклиенко Андрей Владимирович	Начальник отдела	Сергиенко И. С.	20

Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко Ирина Сергеевна	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	20
11	Участник регионального проекта	Егорова Кира Владимировна	Консультант	Тарасова Н. В.	0
12	Участник регионального проекта	Герман Ольга Анатольевна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	5
13	Участник регионального проекта	Шифманович Светлана Федоровна	начальник отдела	Доргунова Н. А.	5
14	Участник регионального проекта	Ирклиенко Андрей Владимирович	Начальник отдела	Сергиенко И. С.	20

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дополнительный показатель: Количество онлайн- трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	Единица					
2	Основной показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов						

7. Дополнительная информация

Планируется ежегодное уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Амурская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."		15.12.2022	Сергиенко Ирина Сергеевна, Заместитель министра	В 2021 - 2022 годах планируется открытие 2 виртуальных концертных залов в городах Амурской области. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил, установленных Правительством Российской Федерации. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении концертного зала. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию жителям области.
1.1	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"		15.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
1.1.1	Мероприятие "Получен отчет о результатах оснащения муниципального учреждения и деятельности виртуального концертного зала"	01.12.2021	15.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		01.01.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
1.2.1	Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области "	01.07.2020	01.01.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	Постановление
1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"		15.02.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
1.3.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта "	10.12.2020	15.02.2021	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение
1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		15.12.2021	Деменкова Елена Васильевна, Начальник отдела - главный бухгалтер	
1.4.1	Мероприятие "В Министерство культуры Российской Федерации предоставлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта ((01.04.2021	15.04.2021	Клесова Ирина Владимировна, Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главного бухгалтера	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.4.2	Мероприятие "В Министерство культуры Российской Федерации предоставлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта"	01.07.2021	15.07.2021	Клесова Ирина Владимировна, Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главного бухгалтера	Отчет
1.4.3	Мероприятие "В Министерство культуры Российской Федерации предоставлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта"	01.10.2021	15.10.2021	Клесова Ирина Владимировна, Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главного бухгалтера	Отчет
1.5	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"		15.12.2022	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
1.5.1	Мероприятие "Получен отчет о результатах оснащения муниципального учреждения и деятельности виртуального концертного зала"	01.12.2022	15.12.2022	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	Отчет
1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		01.01.2022	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
1.6.1	Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области"	01.07.2021	01.01.2022	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"		15.02.2022	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
1.7.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	10.12.2021	15.02.2022	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Соглашение
1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		15.12.2022	Деменкова Елена Васильевна, Начальник отдела - главный бухгалтер	
1.8.1	Мероприятие "В Министерство культуры Российской Федерации предоставлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта"	01.04.2022	15.04.2022	Клесова Ирина Владимировна, Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главного бухгалтера	Отчет
1.8.2	Мероприятие "В Министерство культуры Российской Федерации предоставлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта"	01.07.2022	15.07.2022	Клесова Ирина Владимировна, Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главного бухгалтера	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.8.3	Мероприятие "В Министерство культуры Российской Федерации предоставлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта"	01.10.2022	15.10.2022	Клесова Ирина Владимировна, Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главного бухгалтера	Отчет
2	Результат "Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ""		31.12.2023	Сергиенко Ирина Сергеевна, Заместитель министра	Обеспечение видеосъемки и онлайн-трансляции мероприятий в сфере культуры на портале «Культура.РФ»
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		31.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.1.1	Мероприятие "Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации предложения о размещении материалов на портале"	01.01.2021	01.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	Отчет
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		31.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.2.1	Мероприятие "Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации материалы для размещения на портале"	01.01.2021	01.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		31.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.3.1	Мероприятие "Сформирован отчет о реализации мероприятия"	01.12.2021	31.12.2021	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Отчет
2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"		31.12.2021	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.4.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о реализации регионального проекта"	01.12.2021	31.12.2021	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Отчет
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		31.12.2023	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.5.1	Мероприятие "Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации предложения о размещении материалов на портале"	01.01.2023	01.12.2023	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		31.12.2023	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.6.1	Мероприятие "Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации материалы для размещения на портале"	01.01.2023	01.12.2023	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	Отчет
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		31.12.2023	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.7.1	Мероприятие "Сформирован отчет о реализации мероприятия"	01.12.2023	31.12.2023	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Отчет
2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"		31.12.2023	Ирклиенко Андрей Владимирович, Начальник отдела	
2.8.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о реализации регионального проекта"	01.12.2023	31.12.2023	Лысак Кристина Евгеньевна, Ведущий консультант	Отчет